
Historie příprav a stavby čističky odpadních vod 
a splaškové kanalizace v obci Jestřabí Lhota. 

 

10/2015  Rozhodnuto o zadání technicko-ekonomické studie splaškové kanalizace a 

zadání práce odborné osobě panu Ing. Oldřichu Recovi. 

3/2016  Předána technicko-ekonomická studie. 

4/2016 Zadána projektová dokumentace k územnímu řízení – bylo rozhodnuto o 

gravitační technologii. 

4/2016 Uskutečněna první schůzka s občany obce k problematice v Kulturním domě. 

6/2016 Podána žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v obci na 

Středočeský kraj. 

5/2017 Zadána projektová dokumentace pro stavební povolení. 

12/2017 Zadána projektová dokumentace pro provedení stavby. 

4/2018 Podána žádost o poskytnutí finanční podpory(dotace) na Státní fond 

životního prostředí(SFŽP). 

5/2018 Uskutečněna schůzka s občany obce na téma provozování kanalizace, dotace, 

přípojky k nemovitostem v Kulturním domě. 

7/2018 Předána projektová dokumentace pro provedení stavby. 

9/2018 Vydáno stavební povolení. 

4/2019 Uskutečněna schůzka s občany k realizaci stavby a přípojek k jednotlivým 

nemovitostem v Kulturním domě. 

3-9/2019 Výběr zhotovitele , dozoru stavby, BOZP a autorského dozoru. 

12/2019 Vydán právní akt -  rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. 

4/2020 Podána žádost o dotaci ze Středočeského infrastrukturního fondu 2020. 

8/2020 Schválena žádost o dotaci ze Středočeského infrastrukturního fondu 2020. 

4/2020 Předáno obcí Jestřabí Lhota staveniště zhotoviteli. 

4/2021 Podána žádost o dotaci ze Středočeského infrastrukturního fondu 2021. 

6/2021 Podána žádost o dotaci ze Středočeského fondu homogenizace vozovek. 

9/2021 Schválena žádost o dotaci ze Středočeského fondu homogenizace vozovek. 

10/2021 Schválena žádost o dotaci se Středočeského infrastrukturního fondu 2021. 

12/2021 Předání stavby zhotovitelem obci Jestřabí Lhota. 

4/2022 Zahájen roční zkušební provoz ČOV.  
4/2022 Vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

5/2022 Schválen kanalizační řád obce Jestřabí Lhota. 


